




Axe stratégique	Objectif	Action	Porteur(s)	Partenaires	Échéance prévue	Proposition d'action base	Etat d'avancement 2014 et moyens mis en œuvre
1.1. Préserver et valoriser les paysages naturels et agricoles		N° 1. Mise en place d'une politique cohérente d'aménagement du territoire intégrant la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers	CCPAV - Communes	DDT - PNR - Conseil Régional - Chambre d'Agriculture - ONF - CRPF - Pays	Court-moyen terme	1 - Généralisation des outils de planification territoriale (SCOT, PLU), intégration de la trame verte et bleue	SIAGE : achevé fin 2014. Il intègre une proposition de transcription de la trame verte et bleue qui devra être affinée au niveau de chaque PLU. Les communes ont été sensibilisées à leurs obligations en matière de TVB. SCOT : adhésion à la compétence SCOT du SYMPAM PLU : le débat sur le PLUI débutera en 2015. PLU Asperjoc en cours d'élaboration, St Et. de B : délibération protection sticte zone N et A. <i>Moyens mis en oeuvre : Temps agent + 31 215,60 € TTC pour le SIAGE</i>
		N° 2. Mise en place d'une politique d'intervention foncière	CCPAV - Communes	DDT - PNR - Pays - Chambre d'Agriculture - EPF - SAFER	Moyen-long terme	1- Création d'un Observatoire du foncier 2- Création d'un lobbying pour la mise en place d'un Etablissement Public Foncier couvrant le territoire intercommunal ou extension du périmètre de l'EPORA jusqu'au Sud de l'Ardèche 3- Convention(s) avec la SAFER 4- Réalisation d'un diagnostic foncier agricole	1- Observatoire du foncier : en attente étude de gisement foncier EPORA, quelques données intégrées à l'observatoire de l'habitat de l'ADIL 2 - EPORA : signature d'une convention d'étude de gisement foncier. Aubenas et Ucel vont signer des études de veille et d'intervention foncière, notamment autour de leurs quartiers du pont sur l'Ardèche. 3- SAFER : convention inscrite au plan d'actions du diagnostic foncier agricole et sylvicole. Travail entre St Etienne de B. et la SAFER. 4- Diagnostic foncier agricole et sylvicole : achevé. Cf. action n°32 <i>Moyens mis en oeuvre : Temps agent + 10 000 €</i>
		N° 3. Création d'une cellule d'appui technique en urbanisme (approche qualitative de l'urbanisme et anticipation sur le développement d'une gestion intercommunale des PLU et le désengagement progressif de la DDT)	CCPAV - Communes	DDT	Moyen-long terme	1- Recrutement d'un chargé de mission et/ou mutualisation des services d'urbanisme existants 2- Elaboration de documents de type porter à connaissance (PAC) 3- Accompagnement dans la réalisation des PLU 4- Instruction des autorisations d'urbanisme à terme	1 et 4 - Mise en place d'un service commun mutualisé ADS au 01/01/2015 avec 2 agents instructeur et 1 ETP secrétariat. 2 - PAC : mise en compatibilité des DUL avec le PLH nécessitera en 2015 de faire des PAC types par commune concernée (travail en cours sur méthodologie avec la DDT) 3 - PLU : accompagnement et conseil aux communes en matières d'élaboration ou de révision de leurs documents d'urbanisme <i>Moyens mis en oeuvre : Investissement : 25 000 €, Fonctionnement : 125 000 € avec prise en charge partielle par les communes concernées et temps agents pour les PLU</i>
		N° 4. Recensement du patrimoine bâti remarquable	CCPAV - Communes	PNR - CAUE - ABF - Associations locales de préservation et de valorisation du patrimoine - Conseil Général - DRAC	Long terme	1- Recensement des éléments de patrimoine bâti remarquable ou typique (calades) 2- Constitution d'une compilation d'indicateurs de mesure 3- Actions de préservation et de restauration 4- Actions d'information et de sensibilisation auprès des habitants	1- Recensement sur Asperjoc dans le cadre du PLU, inventaire fait sur St Etienne de B. et St Michel de B. à promouvoir, réalisation d'un cahier de recommandation architectural propre à la commune avec le CAUE et le PNR. 3 - Réhabilitation/restauration de calades et réouvertures de sentiers communaux dans le cadre du réaménagement du réseau de randonnée. Action à rattacher au travail réalisé par le PNR
		N° 5. Recensement du patrimoine naturel	CCPAV - Communes	PNR - ONF - Associations locales de préservation du patrimoine naturel	Long terme	1- Recensement des espèces naturelles (faune et flore) 2- Constitution d'une compilation d'indicateurs de mesure 3- Actions de préservation et de restauration 4- Actions d'information et de sensibilisation auprès des habitants	3 - Des actions de préservations et de restauration sont menées annuellement dans le cadre de l'entretien des sentiers de randonnées. 4 - Actions du PNR sur les géosites à suivre en lien avec les communes. Un projet est encore à l'étude pour la valorisation du patrimoine géologique d'Aizac (géosite du PNR) et de Juvinas (météorite). Financement : CTTLA (pas de chiffrage pour l'instant) Réalisation d'un sentier découverte de la géologie sur Et. de B. en cours
		N° 6. Elaboration d'une Charte paysagère	CCPAV - Communes	OTI - PNR - ONF - CAUE - Associations ou professionnels de la randonnée	Court-moyen terme	1- Réalisation d'un diagnostic paysager 2- Extension du règlement de publicité à l'ensemble du territoire et mise en place de moyens de contrôle de son application 3- Signature de la Charte	Action non lancée. Échéance reportée (l'élaboration d'une Charte paysagère sera peut être une suite du SIAGE ou du diagnostic foncier). 2- St Et. De B : Mise en conformité de la signalétique de proximité avec la charte signalétique du PNR
		N° 7. Sensibilisation et communication autour du patrimoine paysager	CCPAV	PNR - Pays - OTI - Communautés de Communes voisines - Associations de randonnées	Court-moyen terme	1- Poursuivre et développer l'offre de Baludiques (livres ludiques de découverte) 2- Poursuivre la mise à jour des topoguides et de leurs annexes sensibilisant à la connaissance et à la préservation du patrimoine rural local 3- Mettre en valeur le patrimoine paysager à l'occasion des différents événements et festivités locales	2 - Valorisation des sentiers de randonnée par la vente du topo guide 3- Valorisation du patrimoine paysager via le site internet et la page Facebook Ardèche secrète (visuels paysagers prépondérants) <i>Moyens mis en oeuvre : Temps agent</i>

1. Garantir un développement territorial équilibré et valoriser le cadre de vie

1.2. Adapter et diversifier l'offre de logement sur l'ensemble du territoire	N° 8. Mise en place d'un Programme Local de l'Habitat (PLH)	CCPAV - Communes	Etat - Conseil Régional - Conseil Général - Pays - PNR - Bailleurs sociaux - CAF - MSA - UDAF - Action Logement - Notaires - Agents immobiliers - CAUE - SOLEN - Polénergie	Court terme	doit permettre de définir des orientations stratégiques favorables à une plus grande diversité de l'offre de logements et une répartition équilibrée et cohérente entre les communes et favorisant la mixité sociale	PLH approuvé le 27 février 2014 après avis favorables des communes et du Comité Régional de l'Habitat. Mise en œuvre du plan d'actions : lancement d'une étude pré-opérationnelle OPAH/PIG, règlements d'aide financière, étude de gisement foncier EPORA. <i>Moyens mis en œuvre : Temps agent + 39 377 € pour le marché</i> St Et de B : Création de 2 logements locatifs dans le cadre d'un projet de requalification d'un centre hameau ruiné + logements adaptés pour personnes handicapées
1.3. Revitaliser les centres-bourgs et centres-villes	N° 9. Mise en œuvre des aménagements de mise en accessibilité de la voirie, des bâtiments publics et des transports	CCPAV - Communes - Syndicat de transport urbain Tout'enbus	Associations de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite - Associations d'usagers - Conseil Général - Conseil Régional - Pays - OTI	Court-moyen terme	1- Mise en œuvre du Plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics (PAVE) 2- Poursuite de la mise en accessibilité du réseau de transports (Tout'enbus) 3- Mise en place et harmonisation de la signalétique	1- <u>CTTLA</u> : La commune de St Andéol souhaite modifier le projet d'aménagement de la place et de l'accès à l'église. Le nouveau programme prévoit également l'accessibilité de cet élément du patrimoine. Cette commune a par ailleurs rendu sa mairie accessible par ascenseur. Pas d'autres projets communaux à ce jour sur l'enveloppe CTTLA. Voie verte : voir action n°16. Aubenas : enveloppe dédiée aux travaux de mise en accessibilité En 2014 la CIAPH n'a pas été réactivée donc la mise en œuvre des PAVE n'a pas été suivie AD'AP : position de la CCPAV en tant que chef de file, en projet sur St Et. de B. 2- Tout'enbus : la gare routière et tous les véhicules sont accessibles PMR (mais pas tous les arrêts) et le deviendront pour les handicaps visuels et auditifs. Une plaquette sera réalisée en 2015 qui recensera tous les arrêts accessibles. Un service de substitution (TAD) a été mis en place pour PMR.
	N° 10. Mise en place d'une réflexion sur la création d'une Maison du Commerce intercommunale	CCPAV - Commune d'Aubenas (opération pilote)	Conseil Général - Conseil Régional - Pays - Communes - DIRECCTE - CCI - CMA	Moyen-long terme	1- Garantir une offre de commerces et de services de proximité diversifiés et complémentaires 2- Développer des aménagements de qualité des secteurs commerciaux et lieux de vie 3- Pérenniser les opérations rurales et urbaines collectives (ORC et OUC)	Action portée à l'échelle communale (Aubenas) pour le moment dans la poursuite de l'OUC
	N° 11. Mise en place d'une veille SIG sur les locaux commerciaux vacants (et les locaux d'activités en général)	CCPAV - Commune d'Aubenas (opération pilote)	DIRECCTE - Pays - Communes - CCI - Conseil Général - Conseil Régional - CMA	Court-moyen terme		Le logiciel est en fonction sur Aubenas, aucune commune de la CCPAV n'a fait la demande pour en être équipé
	N° 12. Etude sur l'offre de services d'accueil aux personnes âgées et à la petite enfance	CCPAV - Communes	CAF - Conseil Général - Associations gestionnaires de services et/ou équipements d'accueil	Court-moyen terme		<u>Petite enfance</u> : continuité des actions ALSH avec augmentation de la capacité d'accueil au mois de juillet. RAMI itinérant depuis le 1er janvier 2014 avec des permanences (Vals) et des temps d'animation décentralisés (Vesseaux, St-Privat, et Vals) <u>Personnes âgées</u> : prise de compétence pôle sénior intercommunal au 01/01/2015, réflexion en cours sur son organisation (itinérance?) <i>Moyens mis en œuvre : + 1 ETP 32h au 01/01/15</i> A INTEGRER SOUS L'AXE 4
	N° 13. Réflexion sur la création d'une Agence de la mobilité et d'un Observatoire des déplacements visant à la mise en place future d'un Schéma Directeur des Déplacements à l'échelle intercommunale	CCPAV - Syndicat de transport urbain Tout'enbus	Pays - Conseil Général - Conseil Régional - PNR - Association Mobilité 07/26 CCI	Court-moyen terme	Réflexion sur les déplacements prenant en compte 3 logiques : urbaine, interurbaine et périurbaine Articulation de la politique de transports avec le PLH	Agence de Mobilité 07 : les relais Info-déplacement de l'Agence à Aubenas, Vals et Antraigues sont opérationnels / Animation du Challenge régional et coordination de la Semaine Européenne de la Mobilité. OTI : Participation pour la 2ème année du personnel au Challenge "Au travail j'y vais autrement". Observation des demandes en matière de transport et communication des éléments à l'Association Mobilité 07/26 <i>Moyens mis en œuvre : Temps agent</i>
	N° 14. Expérimentation du développement de l'activité de l'aérodrome	CCPAV - SDEA - CCI	Conseil Général - Pays - Communautés de Communes voisines	Moyen-long terme	- Etude sur les apports en termes de développement économique et touristique, et sur les impacts en termes de nuisances et de pollutions générées	Action en cours portée par le SDEA avec participation financière des communautés de communes volontaire par convention triennale(2014-2016). <i>Moyens mis en œuvre : environ 16 000 €/an.</i> REVOIR AXE (3?) /OBJECTIF DE L'ACTION ET COHERENCE AVEC A21

1.4. Améliorer l'accessibilité du territoire et développer les transports alternatifs à la voiture et le covoiturage	N° 15. Développement du réseau Tout'enbus, du transport local spécifique et des parkings relais	Syndicat de transport urbain Tout'enbus	CCPAV - Communes - Conseil Général - Conseil Régional	Court-moyen terme	<p>1- Amélioration du réseau Tout'enbus en termes d'horaires, d'itinéraires, de fréquences</p> <p>2- Développement du TAD adapté aux besoins</p> <p>3- Création de parkings relais en cohérence avec les itinéraires de transports en commun</p>	<p>1- Le Syndicat Tout'enbus a été saisi par la commune de St-Etienne-de-Fontbellon pour étendre son réseau : le syndicat délibèrera prochainement sur cette demande. Il travaille en permanence à l'amélioration de ces lignes (horaires, points d'arrêts...), l'équipement piscine couverte représente un point d'intérêt important que le syndicat TTB devra desservir .</p> <p><u>Gare routière</u> : l'ensemble des investissements est quasiment réalisé (cheminements piétons, numérotation et sonorisation des quais, écran d'affichage horaires théoriques des lignes TTB, CG, région).</p> <p><u>Location de vélos à assistance électrique</u> (85 achetés) : lancé depuis mars 2014, les vélos sont tous loués (pistes : achat de nouveaux vélos, offre + diversifiée / challenge)</p> <p><u>Mobilier urbain</u> : équipement de l'ensemble des arrêts urbains et scolaires d'abribus, poteaux ... (pistes : desserte de quelques points exentrés du PTU)</p> <p><u>Communication</u> : intégration d'un module de recherche d'itinéraire / horaires sur le site internet TTB, pose de QR codes sur les abribus pour heure de passage en temps réel (janvier 2015)</p> <p>2- TAD : signature d'une nouvelle convention 2014/2016 avec le CG07.</p> <p>3- Parkings de covoiturage : 20 places en stabilisé devraient être réalisées fin 2014 sur le Gabelu à St Privat (sub Etat non obtenue : en fonction des finances 2nde phase de goudronnage). D'autres lieux de parkings de covoiturage sont en cours de réflexion .</p>
	N° 16. Développement de voies douces	CCPAV - Communautés de communes du bassin de vie	PNR - Conseil Général - Conseil Régional - SITHERE - Propriétaires fonciers - OTI	Moyen terme	<p>1- Création d'un linéaire continu reliant les communes de la CCPAV entre elles et avec les territoires voisins</p> <p>2- Valorisation du tracé ancien de la voie ferrée et des secteurs qui n'ont pas été annexés à des propriétés privées</p>	<p>Voie verte : le 1er tronçon (1,7 km) de voie verte situé entre Labégude et le quartier Roqua à Aubenas est accessible aux PMR grâce à 2 places de stationnement réservées (côté chemin du four) et à l'équipement de la voie en revêtement roulant.</p> <p>2ème tronçon : prolongement en 2015 sur Ucel</p> <p><i>Moyen mis en oeuvre : 398 619 € aidés à hauteur de 116 313 € par la Région Rhône Alpes.</i></p> <p>En prévision sur 2015 : schéma de développement des modes doux (intégrer la réflexion de mise en valeur des cheminements piétonniers en lien avec Tout'enbus)</p>
	N° 17. Mise en place d'un pédibus sur un groupe scolaire	CCPAV - Communes pilotes (Vesseaux, Vals-les-Bains)	Etablissements scolaires - Police Municipale - Associations de personnes du 3° âge - PNR	Court terme	Organisation du pédibus (autobus pédestre) avec les parents d'élèves et des personnes du troisième âge volontaires	Action non lancée. Sa mise en œuvre nécessitera sur 2015 d'identifier une commune pilote et de solliciter le PNR sur l'aide à l'achat de petits matériels (gilets...) : Aubenas pourrait proposer cette action dans le cadre de son contrat de ville.
	N° 18. Promotion du covoiturage	CCPAV - Conseil Général	Communes - CCI - Entreprises - PNR - Association Mobilité 07/26 - Syndicat Tout'enbus	Court-moyen terme	<p>1- Promotion de la plateforme de covoiturage sur Internet</p> <p>2- Repérage des points stratégiques comme points relais</p> <p>3- Aménagement et sécurisation d'une aire de stationnement</p> <p>4- Animation de la démarche auprès des entreprises et des communes</p>	<p>1- "Widget" toujours en ligne sur le site Internet de la CCPAV</p> <p>2 et 3- Voir action 15. Mise en place d'une aire de covoiturage couplée avec l'arrêt de car TER desservant la commune de St Etienne de Boulogne.</p> <p><i>Moyens mis en oeuvre : Temps agent</i></p>

Légende Action en projet  Action en cours  Action réalisée 

Axe stratégique	Objectif	Actions	Porteur(s)	Partenaires	Échéance prévue	Proposition d'action base	Etat d'avancement 2014 et moyens mis en œuvre
2. Préserver et valoriser l'environnement et les ressources naturelles	2.1. Préserver et valoriser le patrimoine naturel et la biodiversité	N° 19. Mise en œuvre de pratiques de gestion raisonnée des espaces verts (respectueuses de l'environnement et économes en eau par les services municipaux et les habitants)	Communes (services espaces verts)	CCPAV	Court-moyen terme	1- Mutualisation des connaissances entre les services espaces verts des différentes communes 2- Communication auprès des habitants	Obligation réglementaire : interdiction des pesticides dans les espaces verts gérés par des personnes publiques au 01/01/2020 (voire 31/12/2016 - loi transition énergétique) En cours sur St Etienne de Boulogne (réalisée sur cimetière et voirie) Proposition émise : mettre en place des formations / instances d'échange d'expérience sur les pratiques pour les communes (à voir aussi l'intégration de cette problématique dans le schéma de mutualisation)
	2.2. Préserver et économiser la ressource en eau	N° 20. Valorisation des eaux pluviales et lutte contre le risque inondation (compétence GEMAPI intercommunale au 01/01/2016)	Communes	CCPAV - Syndicat mixte Ardèche Claire	Court-moyen terme	1- Développement de la collecte à la parcelle 2- Sensibilisation/information des particuliers sur les pratiques de récupération des eaux de pluie 3- Mise en place de dispositifs incitatifs au développement de la récupération des eaux de pluie 4- Coordination des plans de secours communaux et optimisation des moyens 5- Réflexion sur la lutte contre les inondations à l'échelle de la communauté des communes	1- Volet intégré dans le SIAGE et dans certains PLU 4- Poursuite du PAPI : - accompagnement des communes pour l'élaboration de leur PCS : fin des ateliers en 2013, exercice test avec la Préfecture le 17/02/2014 et relance du dispositif à partir de début 2015 - information et sensibilisation des élus (rencontre sur les repères de crue le 16/10/2014), des scolaires (relance du projet scolaire sur 2014-2015) et du grand public 5- études en cours : amélioration du fonctionnement hydraulique du ruisseau du Bourdary (interruption liée aux élections municipales de 2014, comité de pilotage à organiser d'ici la fin de l'année 2014), MOE pour travaux de stabilisation de berges à Vals (décision de la commune attendue d'ici à fin 2014) - lancement d'une étude pour élaborer un schéma de gestion du risque inondation sur le bassin versant de l'Ardèche - travaux : entretien de la ripisylve sur les principaux cours d'eau + 1ères informations et réflexions (auprès des délégués d'Ardèche Claire représentants les communes et les communautés de communes/agglo) sur la mise en œuvre de la nouvelle compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations)
		N° 21. Préservation du milieu aquatique par une gestion adaptée des eaux usées	Communes - SEBA	CCPAV - Syndicat mixte Ardèche Claire - Conseil Général	Court-moyen terme	1- Réflexion sur la mise en place du SPANC intercommunal 2- Recensement et traitement des points noirs de rejets d'eaux usées dans les cours d'eau 3- Adaptation des dispositifs d'assainissement en termes de capacité 4- Sensibilisation des agriculteurs et particuliers dans leurs pratiques agricoles et de jardinage	3- Attribution du marché de travaux pour la STEP "Rive Gauche de la Boucle d'Aubenas" sur St Privat en octobre 2014. Démarrage de la mission d'AMO pour la rénovation de la STEP du Bourdary à Aubenas en octobre 2014 Diagnostic achevé pour les réseaux de Vals, Ucel et St-Privat; marché de travaux conclu pour la majorité des travaux de priorité 1. 4- Actions PNR / SPANC
		N° 22. Lutte contre les gaspillages et gestion économe de la ressource en eau (recoupe action n°20)	Communes - SEBA	CCPAV - Conseil Général - SITHÈRE	Court-moyen terme	1- Connaissance et maîtrise des consommations d'eau 2- Campagne de lutte contre les fuites 3- Renforcement des contrôles sur les forages non réglementaires 4- Sensibilisation des habitants 5- Protection et garantie de la qualité des eaux minérales	2- programme triennal de travaux de renouvellement de conduites approuvé par le Bureau du SEBA début 2014 (études maîtrise d'œuvre en cours). Travaux sur St Et. De B : dans le cadre de l'appel à projet "économies d'eau" de l'Agence de l'Eau (100 000 € d'investissement) pour atteindre 90 % et plus de rendement sur l'ensemble des réseaux. Extension du réseau EP en cours sur St Joseph. 4- St Et. de B : actions systématiques et récurrentes de communication en faveur des économies d'eau dans un contexte de pénurie sévère en période estivale.
		2.3. Améliorer la gestion des déchets (réduction à la source et	N° 23. Optimisation du service de collecte et de tri	CCPAV	SIDOMSA - Communes	Court-moyen terme	1- Développement du service de collecte, optimisation des tournées et amélioration du service rendu 2- Collecte des déchets industriels bruts et des déchets des entreprises

2.4. Favoriser les économies d'énergie et développer les énergies renouvelables	valorisation)						
	N° 24. Poursuite des actions de sensibilisation engagées en matière de tri	CCPAV	SIDOMSA - Conseil Général	Court-moyen terme	1- Réalisation d'un guide du tri 2- Prévention des déchets 3- Amélioration du tri des déchets en centres urbains par l'action des Ambassadeurs du tri 4- Lutte contre les déchets sauvages	1- St Et de B : édition d'un fascicule de présentation et de sensibilisation sur le collecte des huiles alimentaires usagées. 2- Mise en place d'autocollant précisant les consignes de tri sur les bacs, article régulier dans la lettre interco sur les bilans des tonnages. Campagne de sensibilisation des scolaires par le SIDOMSA. Panneau d'information sur les consignes de tri pour les points de regroupement en cours d'élaboration par le SIDOMSA 3- Programmation d'intervention des ambassadeurs du tri sur une dizaine de secteurs.	
	N° 25. Réflexion sur l'exploitation énergétique du bois et sur le développement de la filière	CCPAV - Commune d'Aubenas (opération pilote)	CRPF - Fibois - Synerbois - Revia - PNR - Pays - MDEF - Polénergie	Moyen terme	1- Etude d'impact de l'exploitation du bois sur le territoire 2- Recensement des surfaces exploitables 3- Mise en place d'un réseau de producteurs 4- Etude sur l'opportunité économique que constitue le développement de la filière bois	4- Confirmation du lancement du Plan d'Approvisionnement Territorial en 2015 avec un premier travail de recensement de la demande. Etude bois bûche réalisée par Polénergie. Adhésion de la communauté de communes pour l'ensemble de ses communes membres à l'association départementale des communes forestières d'Ardèche <i>Coût adhésion : 4 248 €</i>	
	N° 26. Promotion des énergies renouvelables et des économies d'énergie, notamment par des actions d'information et de sensibilisation notamment par la promotion de l'association Polénergie	CCPAV	Polénergie - ADEME - ANAH - Etat - Conseil Général - Conseil Régional - MDEF - PNR	Court-moyen terme	1- Mise en place d'actions dans la continuité de la thermographie aérienne notamment dirigées vers les bailleurs sociaux, en lien avec les OPAH et PLH 2- Sensibilisation des particuliers et entreprises aux énergies renouvelables et économies d'énergies 3- Lutte contre la précarité énergétique : distribution de kits d'économies d'énergies dans les logements sociaux 4- Développement de la production d'électricité par l'éolien (étude de ZDE), le photovoltaïque et l'hydroélectricité 5- Mise en place du programme « Habiter Mieux »	2- <u>PRIS</u> : mis en place, la campagne de communication lancée par le gouvernement a bien fonctionné et a permis de mieux faire connaître Polénergie auprès des ardéchois. <u>FAEP</u> : organisé par Polénergie, il n'a pas été possible de créer un partenariat avec la CCPAV. En revanche travail avec la commune d'Aubenas en partenariat avec la maison de quartier de pont d'Aubenas et l'animatrice du centre socio-culturel ASA. 4 familles ont participé. En moyenne les économies réalisées étaient de 21 % sur les 4 familles représentant la consommation annuelle de 2 logements neufs de 100m2 tous usages confondus. Candidature AMI Plateforme Locale de Renovation Energétique en cours par Pays/PNR 3- Dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique il était prévu une session de formation pour les travailleurs sociaux, élus et personnels communaux et intercommunaux : pas de suite de la part de la CCPAV. Action n°3 du PLH sur rénovation des logements sociaux communaux 4- St Et de B : étude préalable à la mise en place de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux, mise en place de chauffe eau solaire sur la mairie	
	N° 27. Lutte contre les pollutions lumineuses	CCPAV - Communes	ADEME - Polénergie - PNR - SDE 07	Court-moyen terme	1- Diagnostic éclairage public et des halots lumineux par hélicoptère sur 3 communes pilotes 2- Repérage des gaspillages énergétiques et des pollutions lumineuses au niveau des zones commerciales	PNR relance en 2015 son aide de 20% à l'achat des horloges astronomiques (communes doivent éteindre minimum 5 h/nuit). Aide cumulable avec l'aide de 50% du SDE 2 - Obligation légale sur locaux à usage non résidentiel (arrêté du 25-01-2013, contrôle par les communes) Asperjoc : étude pour le changement des ballons fluos Juvinas : tout l'éclairage public a été changé fin 2014 St Etienne de B. : réduction de l'éclairage public de 70 % par modernisation du réseau et extinction nocturne dans le cadre de l'appel à projet ADEME / SDE07 avec suppression de plusieurs foyers, mise en place de lampadaire à haut rendement lumineux	
N° 28. Mise en place d'un suivi des consommations énergétiques sur les bâtiments publics	Pays	CCPAV - Communes - PNR - SDE 07 - Polénergie	Moyen terme	1- Création d'un poste d'économiste de flux au niveau du Pays de l'Ardèche Méridionale 2- Mise en place d'un diagnostic des consommations énergétiques sur les bâtiments des communes et de la CCPAV	1- La mise en place d'un CEP sur le PAM n'a pas encore aboutie, la réflexion porte toujours sur la complémentarité par rapport à l'option MDE du SDE07.		




Légende Action en projet Action en cours Action réalisée

Axe stratégique	Objectif	Actions	Porteur(s)	Partenaires	Échéance prévue	Proposition d'action base	Etat d'avancement 2014 et moyens mis en œuvre
	3.1. Améliorer les conditions d'attractivité économique du territoire	N° 29. Développement des Zones d'activités d'intérêt communautaire et reconquête des friches industrielles	CCPAV	Communes - Pays - Conseil Général	Moyen terme	1- Offrir les conditions optimales à l'installation d'entreprises 2- Favoriser la mixité des activités et redynamiser les réseaux d'entreprises existants 3- Intégrer les préoccupations environnementales et énergétiques dans l'aménagement des zones 4- Sensibilisation et formation des entreprises implantées au développement durable (démarches de RSE)	Idem 2013 - action en cours (commercialisation des zones...) 1- St Et de B : création de l'espace de télétravail coopératif " Le Préau" regroupant 5 entreprises.
		N° 30. Développement du marketing territorial en collaboration avec les partenaires institutionnels	CCI - Pays - Conseil Général - CMA - PNR	CCPAV	Moyen terme	1- Mise en place d'un diagnostic : analyse des marchés et de leur environnement, évaluation de la position concurrentielle de l'offre du territoire, évaluation de l'offre territoriale par rapport à la demande 2- Définition de choix stratégiques de marketing territorial et d'un plan d'actions	Action non lancée. Problème de périmètre : un portage à l'échelle de la CCPAV ne semble pas pertinent, objectifs de l'action à affiner.
	3.2. Améliorer les conditions d'insertion professionnelle ainsi que l'offre d'emploi et de formation pour les jeunes	N° 31. Soutien au recrutement des entreprises locales et développement de l'offre de formations locales et d'apprentissage	Maison de l'emploi et de la formation - Pays	CCPAV - Mission Locale - Centres de formation et d'apprentissage - Chambres consulaires - Conseil Général - Conseil Régional - DIRECCTE	Moyen terme	1- Recensement et promotion des offres de formation professionnelle et d'apprentissage et des formations en lien avec l'économie verte 2- Identification des entreprises susceptibles de recruter de la main d'œuvre locale 3- Création d'une plateforme d'échange visant à identifier les besoins des entreprises de manière à adapter l'offre de formation 4- Création d'une base de données pour faire le lien entre les entreprises et les étudiants	3- MDEF : dispositif DOREMI (formation des artisans) en cours, mise en place d'un groupement d'employeur (GESA) avec 22 entreprises adhérentes dont 10 sur la CCPAV, réalisation d'une base de données. OTI : marraine de l'Entreprise d'Entraînement Pédagogique (EEP), entreprise virtuelle spécialisée dans la production de produits touristiques (2 stagiaires pendant 3 semaines). <i>Moyens mis en oeuvre : Temps agent</i>
	3.3. Maintenir et redynamiser	N° 32. Réalisation d'un diagnostic foncier agricole	CCPAV - Communes	DDT - PNR - Chambre d'Agriculture - Pays	Court-moyen terme	Inventaire des exploitations agricoles et de leurs caractéristiques Cartographie des surfaces utilisées et de leur devenir Animation locale de la démarche Identification et contact avec les propriétaires concernés Identification des offres agricoles Préconisations techniques pour la mobilisation et la protection du foncier agricole Définition de plans opérationnels et mobilisation de financements	Cf. Action n°2 Diagnostic réalisé par le groupement Blezat, la Chambre d'Agriculture et le CRPF. Seule une réunion de restitution reste à organiser. 2015 sera l'année de démarrage de la mise en oeuvre du plan d'actions. Travail sur les sites pilotes qui a commencé à porter ses fruits notamment sur la thématique reconquête de la chataigneraie. Participation financière à la communication de la fête de la transhumance <i>Moyens mis en oeuvre : Temps agent + 64 296,96 € TTC + 1 200 € TTC</i> Diagnostic réalisé sur l'ancien périmètre CCRDG
	N° 33. Développement de la politique de soutien à l'installation des producteurs	CCPAV - Communes	Comité local à l'installation - Chambre d'Agriculture - PNR - Pays - ADASEA	Moyen terme	1- Identification des terrains disponibles et préemption 2- Développement et promotion du PSADER (projet stratégique agricole et de développement rural), du Comité local à l'installation (CLI) pour la mise en relation entre offre et demande de terres cultivables 3- Conversion des terrains municipaux en lieux d'agriculture locale et biologique / acquisition des terres et location aux agriculteurs	Idem 2013 - action en cours (Comité Local à l'Installation...) Action en lien avec le diagnostic agricole, la SAFER...	

3. Favoriser l'attractivité économique et la création de richesses locales



l'agriculture	N° 34. Soutien aux initiatives de regroupement des producteurs locaux (points de vente) et promotion auprès des consommateurs	CCPAV - Association de consommateurs - Associations de producteurs locaux (dont AMAP)	OTI - CCI - Chambre d'Agriculture - Pays - Conseil Général - Centre du développement agroalimentaire "Ardèche le Goût" - PNR Lycée agricole	Court-moyen terme	1- Médiatisation des pratiques exemplaires d'agriculteurs (articles réguliers dans la lettre de l'intercommunalité, visites d'exploitations, journées pédagogiques, etc.) pour mieux faire connaître toutes les facettes du métier (élevage, cultures, agroalimentaire, bio etc.) 2- Rapprochement de la vente de produits locaux vers les infrastructures de tourisme : à la fois dans le secteur de l'éco-tourisme (agritourisme) et dans l'approvisionnement des structures d'hébergement et de restauration	1- "Semaines savoureuses du Pays d'Antraigues" : Poursuite de l'action depuis 3 ans St Julien du Serre : développement d'un petit marché mensuel de producteurs locaux (emplacements gratuits). 2- "Ardèche Goût" : Poursuite de l'action <i>Moyens mis en oeuvre : Temps agent</i> En lien avec action n°35
	N° 35. Intégration des produits locaux, de saison et bio dans le cadre de la restauration collective	Commune d'Aubenas (opération pilote) - Communes Chambre d'Agriculture	CCPAV - Chambre d'Agriculture	Court-moyen terme	- Développer les marchés d'approvisionnement des cuisines centrales avec les producteurs locaux - Introduire un produit bio par repas, par jour et par école - Développer des actions de sensibilisation et d'éducation alimentaire - Promouvoir l'intégration des produits locaux, de saison et bio dans les cantines d'entreprises	Projet "d'Ardèche et de saison" réalisé avec la mise en place d'une plateforme (mise en place sur bassin d'Aubenas courant 1er semestre 2015), collecte des agriculteurs... St Etienne de Boulogne : fourniture repas de cantine avec un cahier des charges intégrant 50 à 70 % de produits locaux selon les denrées depuis 2011.
	N° 36. Promotion et développement des initiatives locales pour un tourisme de qualité	OTI - Service Tourisme de la DIRECCTE	CCPAV - Communes - Conseil Général - PNR	Moyen terme	1- Etat des lieux de l'offre éco-touristique - mise en avant des projets touristiques responsables et solidaires 2- Soutien aux projets associatifs d'éco-tourisme (éducation à l'environnement, associations sportives vertes, etc.) 3- Développement de l'agritourisme (L'agritourisme recouvre l'ensemble des activités touristiques pratiquées sur une exploitation agricole en activité)	3- Actions reconduites : les Lundis de bienvenue et les Visites du goût rencontrent un franc succès et valorisent le patrimoine gastronomique. Action reconduite en 2015. <i>Moyens mis en oeuvre : Temps agent + Visites du Gout : 142.87€ + Lundi Bienvenue : 1 905€</i>
	N° 37. Développement de pôles d'excellence touristique (pôle santé ; pôle loisirs et bien être ; pôle tourisme d'affaire ; pôle culture et patrimoine ; pôle tourisme vert et de pleine nature)	OTI - CCPAV	Communes - Association Randamont - Conseil Général - Comité Régional du Tourisme - SITHERE - PNR	Moyen terme	1- Développement de "packages touristiques" intégrant l'ensemble des activités possibles de tourisme : thermalisme, activités de pleine nature, découverte des produits du terroir, etc. 2- Promotion des valeurs ajoutées du territoire par les NTIC et notamment par le biais d'Internet 3- Développement du rôle de facilitateur de l'OTI : de mise en réseau des différents professionnels du tourisme - Développement des partenariats avec la Chambre d'Agriculture, les guides touristiques locaux, etc. 4- Développement des chemins de randonnées (réflexion sur la prise de compétence intercommunale en matière de balisage et d'entretien) – Projet d'inscription au Schéma départemental des randonnées	2- Développement de la stratégie numérique et de l'accompagnement des professionnels du territoire. Souhait d'intégrer la démarche de co-construction d'un label de certification valorisant les structures adaptant les compétences de leurs collaborateurs à l'accueil touristique (interculturalité) initiée par l'UTE07. <i>Moyens mis en oeuvre : Temps agent</i> 4- Compétence randonnées prise au niveau interco en 2013 et ensemble du réseau inscrit au PDIPR
3.4. Conforter et diversifier une offre touristique durable	N° 38. Incitation à la mise aux normes des établissements d'hôtellerie et développement d'une offre diversifiée d'hébergement	CCPAV	Communes - OTI - Comité Régional du Tourisme - Agence Départementale de développement touristique - Pays - PNR - Conseil Général	Moyen-long terme	1- Etat des lieux de l'offre existante (catégories, standing, insolites, etc.) 2- Développement de programmes d'hébergement touristique diversifiés 3- Communication sur les aides financières possibles 4- Rappel réglementaire sur les obligations de mise aux normes incendie et accessibilité et des dispositifs d'aides dans ce cadre (Contrat de Territoire, de Tourisme et de Loisirs Adaptés) 5- Contrôle et suivi du respect des normes des établissements d'accueil	1- Etat des lieux de l'offre en hébergement existe au sein de l'OTI. 2- Dossiers hébergement/restauration accessibles déposés en 2014 : 2 restaurants et un camping. Une auberge accompagnée en vue d'une labellisation Tourisme et Handicap (restaurant et hébergement). Malgré les fonds CCTLA disponibles peu de dossiers déposés / manque de projets. 3 - Au niveau de la communication ; une affiche distribuée dans toutes les mairies de la CCPAV sur les différentes aides disponibles / un article à paraître dans la Lettre de l'Intercommunalité n°19 (nov. 2014). <i>Moyens mis en oeuvre : Temps agent + prévisionnel 2014 sur projet déposés en hébergement/restauration : 29 359 € d'aides régionales.</i> L'assouplissement des échéances après 2015 va à l'encontre des mesures incitatives mises en place.

	N° 39. Réflexion sur l'accès aux espaces de loisirs nature et notamment aux points de baignade	CCPAV	Communes - Comité Régional de Tourisme - Agence de développement touristique - Syndicat mixte Ardèche Claire	Moyen-long terme	<p>1- Repérage des zones de baignade et propices aux loisirs nature</p> <p>2- Etude d'impact et de faisabilité d'aménagement de ces espaces</p> <p>3- Développement de réserves foncières</p> <p>4- Aménagement de voies d'accès, de parkings, et sécurisation de ces espaces dans une approche environnementale et de qualité</p> <p>5- Réflexion sur la création d'une « Maison des activités de pleine nature » et sur les modalités de son fonctionnement</p>	<p>1- Réflexion sur le réaménagement du site de canoëing à Labastide pour gérer l'affluence en toute sécurité.</p> <p>2- Projet de piste pour FTT toujours à l'étude. En 2014, la piste pressentie a été proposée pour deux descentes en FTT ouvertes aux personnes valides et handicapées dans le cadre de Mon Pays, ma Fête (et avec le soutien logistique et l'encadrement du Comité Handisport de l'Ardèche). Réflexion sur d'autres pistes à l'étude.</p> <p><i>Moyens mis en oeuvre : Temps agent (financement à venir CTTLA sur dépense encore non évaluée).</i></p> <p>4- Appui du Syndicat Ardèche Claire pour la gestion des sites de baignade recensés (élaboration des profils de baignade, mutualisation des analyses d'autosurveillance de la qualité des eaux, suivi des relations entre communes et ARS)</p> <p>Poursuite de l'accompagnement pour l'aménagement de sites de loisirs liés à la rivière (dans le cadre du Schéma de Cohérence des Activités de Loisirs – Ardèche et affluents)</p>
--	--	-------	--	------------------	---	---

Légende Action en projet  Action en cours  Action réalisée 

Axe stratégique	Objectif	Action	Porteur(s)	Partenaires	Échéance prévue	Proposition d'action base	Etat d'avancement 2014 et moyens mis en œuvre
4. Favoriser la solidarité entre les communes et le lien social entre les habitants	4.1. Garantir l'accès aux soins pour tous	N° 40. Valorisation des projets d'équipements adaptés tels que les Maisons médicales pluridisciplinaires	Communes pilotes (Aubenas, St Julien du Serre et Vals les Bains)	CCPAV - CHARME - Agence Régionale de Santé	Moyen terme	1- Valorisation des projets de Maisons médicales par une communication auprès des habitants et des professionnels de santé 2- Evaluation des Maisons médicales et de leur niveau de satisfaction de la demande 3- Etat des lieux et cartographie de la demande afin d'envisager le développement de ce type de structures 4- Valorisation et développement du centre	Pas d'actions nouvelles à noter.
		N° 41. Etude de faisabilité pour la mise en place d'un Minibus médical (cabinet médical ambulatoire stationné, certains jours de la semaine, dans les communes)	CCPAV	Agence Régionale de Santé - CCAS - Professionnels de santé - CHARME - EHPAD	Moyen terme	1- Etude prospective et spatialisée de la demande de santé avec la participation du corps médical (ARS, infirmières libérales, etc.) 2- Convention avec les institutions de santé (Cette action répond également à l'objectif	Action non lancée.
		N° 42. Création d'un Conseil intercommunal des jeunes	CCPAV	Communes - Etablissements scolaires	Court-moyen terme	1- Définition du périmètre du Conseil, notamment en termes d'âge, des modalités de réunion et de son champ de réflexion 2- Mise en place d'une enquête sur les besoins des jeunes en termes de lieux de sortie et/ou de loisirs et inventaire de ceux qui existent 3- Sensibilisation et communication sur l'intercommunalité	Action non lancée. Réflexion engagée à l'échelle du Pays de l'Ardèche Méridionale.
	4.2. Prendre en compte les besoins de la jeunesse et développer le lien intergénérationnel	N° 43. Recensement des actions existantes en matière de rapprochement intergénérationnel (dans le cadre scolaire et des manifestations communales)	Communes	CCPAV - OTI - Etablissements scolaires - Associations - EHPAD - Crèches	Moyen terme	1- Mise en valeur et développement des équipements intergénérationnels 2- Développement des occasions d'échanges entre les générations (interventions des personnes âgées dans les écoles, interventions des enfants dans les maisons de retraite) 3- Développement de rencontres intergénérationnelles dans le cadre d'actions de développement durable	1- Espace inter-générationnel sur St-Privat toujours à l'étude. Projet d'habitat groupé (initiative privée) sur Verseau. 2- Les Astronomades : pour la 3ème année consécutive ces rencontres festives permettent aux enfants et adultes de tout âge de se retrouver dans la convivialité autour d'animations scientifiques et artistiques gratuites. Une large communication est faite autour de cette manifestation : 500 affiches, 10 000 flyers, 3 banderoles, encarts presse (dans journaux et magazines culturels locaux), dossiers et communiqués de presse, site Internet, émission fréquence 7... Sur St Julien : <i>Moyens mis en œuvre : temps agent, partenariat logistique avec les communes accueillant la manifestation et les associations de ces communes</i> St Et. de B : réalisation d'un documentaire sur la mémoire du village insistant sur le lien intergénérationnel en partenariat avec l'association RéZonance
		N° 44. Développement du parrainage intergénérationnel en faveur de l'insertion des jeunes dans le monde du travail	Mission Locale - MDEF - Pôle Emploi	CCPAV - CCI - CMA - Syndicats de métiers (CAPEB, ...) - CCAS - Etablissements de formation professionnelle et d'apprentissage	Court-moyen terme	Système de parrainage des jeunes par des personnes retraitées sur la base du bénévolat (renseigner les jeunes sur leur métier, valoriser leurs compétences, les accompagner dans leur recherche d'emplois, etc.)	Action non lancée.
	N° 45. Mise en place d'un réseau de covoiturage dans le cadre d'événements (et non plus de spectacles)	CCPAV	OTI - Syndicat de transport urbain Tout'enbus - Autocaristes - Communes - Conseil Général	Court-moyen terme	1- Analyse des retours d'expérience de l'action menée dans le cadre du Festival du Conte 2- Reproduction de l'expérience dans le cadre de nouvelles manifestations <i>Cette action répond également à l'objectif 1.4. Améliorer l'accessibilité du territoire et développer les transports alternatifs à la voiture</i>	Partenariat financier avec Tout'enbus dans le cadre du transport de public à l'occasion de 6 soirées du Festival de contes en Ardèche, au départ d'Aubenas (médiathèque). Chiffres : nombres de passagers sur nombres de spectateurs : Pour Vals les Bains (0 / 242) , St Etienne de Boulogne (0/90), Labégude (2 /78), St Joseph des Bancs (12 /43) pers.), St Privat (0/147), Juvinas (5 /36). Participation demandée : tarif habituel : 1 € AR. <i>Moyen mis en œuvre : co-financement 50% chacun : Tout'enbus et CCPAV sur un cout total de 880 € TTC.</i>	

4.3. Favoriser une répartition équilibrée des équipements culturels et sportifs sur le territoire et adaptée à la demande	N° 46. Etude des besoins et des opportunités en matière d'équipements culturels et sportifs sur l'ensemble du territoire	CCPAV	Communes	Moyen terme	1- Etude prospective et spatialisée des besoins en matière d'activités culturelles et sportives, tant sur le plan quantitatif que qualitatif 2- Etude d'opportunité autour de la mise en place d'un « Pass culture » pour développer des liens entre les équipements existants 3- Intégration des critères de qualité environnementale dans les équipements qui pourront être développés 4- Réflexion sur la mutualisation des équipements entre communes	Action non lancée.
	N° 47. Construction d'une piscine couverte intercommunale intégrant des critères de qualité environnementale permettant l'accès de tous aux activités nautiques	SEMVA	CCPAV - Communes - Pays - Education Nationale	Court-moyen terme	Réalisation et gestion du complexe sportif	Travaux de construction en cours (livraison printemps 2015?)
	4.4. Valoriser les initiatives solidaires et créer une synergie entre les associations et les institutions	N° 48. Connaissance et partenariats avec le monde associatif	Communes	Associations - CCPAV - Préfecture - Conseil Général	Moyen terme	1- Recensement des associations sur la base d'une fiche d'identité par association afin d'identifier précisément leur action et leur domaine d'action (création éventuelle d'un poste de stagiaire en charge de cette mission) 2- Dynamisation de la Maison des associations 3- Développement des passerelles avec les associations et entre elles 4- Implication des associations dans les projets communautaires

Légende Action en projet  Action en cours  Action réalisée 