

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN D'AUBENAS

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
SEANCE DU 8 FEVRIER 2022

L'an deux mille vingt-deux et le 8 février, le Conseil Communautaire s'est réuni au nombre prescrit par ses statuts, dans l'Espace séraphin GIMBERT à VESSEUX, en session ordinaire, sous la présidence de M Max TOURVIEILHE, Président de la Communauté de communes du Bassin d'Aubenas

La séance est ouverte à 19H30 en présence de :

**PRESENTS :** M BOCCARD, MC SAUSSAC, M ALLAMEL (proc de P GAILLARD), M BOUSCHON, J DAUMAS, C FAURE, R KAPPEL, JY MEYER (proc de S CIVIER), I NGUYEN, B PERRUSSET, E ROCHE, J SOUBEYRAND, MF TASTEVIN, M THINON, P MAISONNEUVE, JF DEVES, JC COURT, S CAVIGGIA, JY PONTHIER, S GENEST, , C PASTRE (proc de G SAUCLES), R MOULIN, P DUPONT, D BERAL, J LAFFONT, M GUYON, G ANTONY, Ph ROUX, P CORTIAL, MF MARTIN, J SEBASTIEN , JL ARNAUD (proc de B TEYSSIER), G FANGIER, S REYNIER, C WIOT, M CHAZE, J BOYER, MC JOUYE, B SOUCHE (proc de M CEYSSON et F CHASSON), A ROUSSET, M TOURVIEILHE (proc de M TAUPENAS) et A LAURENT.

**Nombre de conseillers**

En exercice : 52  
Présents : 42  
Procurations : 7  
Votants : 49  
Absents : 3

Date de convocation : 02/02/2022

**Secrétaire de séance :** Colette PASTRE

**Absents :** K ESSAYAR, A CHARROUD V et VANDUYNSLAGER

**En présence des suppléants non votants :** JP MARRON et O BOISSIN.

**Objet :** Actes modificatifs n°1(avenants) sur marché de travaux à la crèche Les Mini Pouces et RAM à AUBENAS.

Le Président rappelle que par délibération du 23/03/2021 (DEL 23032021-06), les marchés de travaux des lots cités ci-après, concernant le programme de réhabilitation de la crèche Les Mini Pouces et création d'un RAM à AUBENAS ont été attribués.

Lots concernés :

Lot 1- Démolitions Maçonnerie Béton armé (PRO ARDECHE TP)
Lot 2 Charpente et murs Ossature bois (MOULIN CHARPENTE)
Lot 3 Etanchéité ( Rémi BROUCHIER)
Lot 4 Menuiseries intérieures bois (GERO)
Lot 5 Menuiseries extérieures alu - Serrurerie PSE vitrage solaire (CMV)
Lot 6- Plâtrerie - Peinture - Plafonds (NET ACTIVBAT)
Lot 7- Revêtements de sols - Faiences (DECO GOUNON)
8-Chauffage - Plomberie - Ventilation (LARGIER TECHNOLOGIE)
9- Electricité - Courants faibles( ARDECHE ELEC)

Il indique qu'en cours d'exécution du chantier, des aléas ou évolutions techniques sont apparus nécessaires et qu'il convient d'entériner les plus-values et moins-values constatées sur les lots 1, 8 et 9.

Le Conseil Communautaire, ayant eu présentation du montant des modifications à intervenir et de leur objet ainsi que des projets d'actes modificatifs à intervenir, après en avoir délibéré à l'unanimité :

- -Accepte le montant des modifications proposées telles que présentées ci-dessous :

	Montant HT du marché	Nouveau montant HT après acte modificatif	Variation
Lot 1- Démolitions Maçonnerie Béton armé (PRO ARDECHE TP)	95 771,80	95 899.80	+ 128.00€
8-Chauffage - Plomberie - Ventilation (LARGIER TECHNOLOGIE)	129 389,30	129 898.70	+ 509.40 €
9- Electricité - Courants faibles( ARDECHE ELEC)	64 395,00	65 226,00	+ 831.00 €
Montant initial du marché global (9 lots) 719 781,68 €		Nouveau montant du marché 721 250.08 €	

- Autorise le Président à signer les trois actes modificatifs (avenants) et le charge de les transmettre aux entreprises concernées, au contrôle de légalité et au trésorier.

Pour extrait certifié conforme  
Fait à UCEL, le 9 février 2022  
Le Président, Max TOURVIEILHE



Accusé de réception en préfecture  
007-200073245-20220208-DEL08022022-24-DE  
Date de télétransmission : 11/02/2022  
Date de réception préfecture : 11/02/2022