

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN D'AUBENAS

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
SEANCE DU 31 MAI 2022

L'an deux mille vingt-deux et le 31 mai, le Conseil Communautaire s'est réuni au nombre prescrit par ses statuts, dans la salle du Conseil à Ucel, en session ordinaire, sous la présidence de M Max TOURVIELHE, Président de la Communauté de communes du Bassin d'Aubenas

La séance est ouverte à 19H30 en présence de :

**PRESENTS :** MC SAUSSAC, M ALLAMEL, M BOUSCHON, S CIVIER, J DAUMAS, C FAURE, P GAILLARD, JY MEYER, I NGUYEN, E ROCHE, J SOUBEYRAND, MF TASTEVIN, M THINON (proc de B PERRUSSET), P MAISONNEUVE, JF DEVES (proc de J LAFFONT), JC COURT, JY PONTHER, S GENEST, G SAUCLES (proc de C PASTRE), R MOULIN, P DUPONT, B TEYSSIER, M GUYON, G ANTONY, Ph ROUX, P CORTIAL, MF MARTIN, JL ARNAUD, G FANGIER, S REYNIER, C WIOT, J BOYER, G DOZ, F CHASSON, A ROUSSET, B SOUCHE, M CEYSSON, M TOURVIELHE (proc de M TAUPENAS) et A LAURENT(proc de JP LARDY).

**Nombre de conseillers**

En exercice : 52  
Présents : 39  
Procurations : 5  
Votants : 44  
Absents : 8

Date de convocation : 25/05/2022

**Secrétaire de séance :** Patrick MAISONNEUVE

**Absents :** K ESSAYAR, R KAPPEL, A DELAYGUE, D BERAL, J SEBASTIEN, A M CHAZE, V VANDUYNLAGER et CHARROUD

**En présence des suppléants non votants :** JP MARRON et O BOISSIN

**Objet :** Marché de travaux (2021-040) Réhabilitation de la crèche " Les Mini-Pouces " et création d'un RAM - ACTES MODIFICATIFS.

Le Président rappelle à l'assemblée que dans le cadre du marché 2021.040 Réhabilitation de la crèche " Les Mini-Pouces " et création d'un RAM comportant 9 lots  
Les entreprises citées ci-dessous ont été déclarées attributaires pour les travaux à intervenir

Lot	Titulaires
Lot n°01 : Démolitions / Gros Œuvre	PRO ARDECHE TP
Lot n°02 : Charpente et Murs Ossature Bois	MOULIN CHARPENTE
Lot n°03 : Etanchéité	EUURL REMI BROUCHIER
Lot n°04 : Menuiseries Intérieures Bois / Mobilier	MENUISERIE GERO
Lot n°05 : Menuiseries Aluminium / Serrurerie	CMV
Lot n°06 : Plafonds / Doublages / Peinture	NET ACTIV BAT
Lot n°07 : Revêtements de sols / Faïence	SERVICE DECO GOUNON
Lot n°08 : Chauffage / Ventilation / Plomberie Sanitaire	LARGIER TECHNOLOGIE
Lot n°09 : Electricité Courants Forts et Faibles	SARL ARDECHE ELEC

Il indique qu'en raison d'aléas techniques, des adaptations dans l'exécution des travaux ont été rendues nécessaires, générant des plus-values et/ou moins-values, et représentant les montants présentés ci-après :

Lot	Montant HT de la plus-value/moins-value	Nouveau montant du marché
Lot n°01 : Démolitions / Gros Œuvre (acte modificatif/avenant 2)	+ 2 710,14 €	98 609.94 €
Lot n°04 : Menuiseries Intérieures Bois / Mobilier (acte modificatif/avenant 1)	+1095.03 €	161 461.06 €

Lot n°05 : Menuiseries Aluminium / Serrurerie (acte modificatif/avenant 1)	+ 512,00 €	94 891.95 €
Lot n°06 : Plafonds / Doublages / Peinture Menuiseries Aluminium / Serrurerie (acte modificatif/avenant 1)	- 955,50 €	91 348.52 €
Lot n°07 : Revêtements de sols / Faience Menuiseries Aluminium / Serrurerie (acte modificatif/avenant 1)	+ 495,31 €	45 202.95 €
Lot n°08 : Chauffage / Ventilation / Plomberie Sanitaire (acte modificatif /avenant 2)	Le montant à constater est de 0€ car plus-value et moins-value de même valeur	129 898.70 €

Ayant pu prendre connaissance des actes modificatifs/avenants à intervenir, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l'unanimité:

- autorise le Président à signer les actes précités et le charge de les notifier aux entreprises concernées après présentation au contrôle de légalité.

Pour extrait certifié conforme

Fait à UCEL, le 1<sup>er</sup> juin 2022

Le Président, Max TOURVIEILHE



Accusé de réception en préfecture  
007-200073245-20220531-DEL31052022-24-DE  
Date de télétransmission : 02/06/2022  
Date de réception préfecture : 02/06/2022